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Povzetek
Naslov: Vpeljava agilnega in vitkega razvoja programske opreme v majhnem
podjetju
Avtor: Valneja Stojcˇicˇ
Povzetek: V diplomskem delu je predstavljena vpeljava agilnih in vitkih me-
tod v proces podjetja, ki je nekatere prakse uporabljalo zˇe prej, vendar nedo-
sledno. Za uspesˇno vpeljavo je bilo najprej potrebno preucˇiti znacˇilnosti agil-
nega in vitkega pristopa s poudarkom na Scrumu in Kanbanu. Uposˇtevajocˇ
znacˇilnosti projekta se je izkazalo, da bi bila najprimernejˇsa kombinacija
obeh - Scrumban. Na podlagi tega je bil izdelan nacˇrt vpeljave, s tocˇno opre-
delitvijo uporabljenih metod, izbranih pravil in predvidenega poteka dela.
Po vpeljavi je bila opravljena analiza uspesˇnosti, kjer je uspesˇnost ocenjena
s pomocˇjo grafov in spremljanja doslednosti uporabe izbranih praks. Rezul-
tati meritev so pokazali, da je bila vpeljava uspesˇna in posledicˇno dostava
projektnega izdelka hitrejˇsa.
Kljucˇne besede: Kanban, Scrum, Scrumban, agilne metode, vitki razvoj,
razvojni proces.

Abstract
Title: Implementing agile and lean software development in a small company
Author: Valneja Stojcˇicˇ
Abstract: This Bachelor’s thesis introduces the implementation of agile
and lean methods into the company process, which used some practices pre-
viously, but inconsistently. For successful implementation, the characteristics
of agile and lean approach, with an emphasis on Scrum and Kanban, had to
be considered first. Considering the characteristics of the project, it became
apparent that the combination of both would be best – Scrumban. Based on
this, an implementation plan with an exact characterization of methods used,
selected rules and estimated work course was formed. After the implemen-
tation, a performance analysis was carried out, which assessed the success
rate with the help of graphs and monitoring the consistency of using specific
practices. The results proved that the implementation was successful and,
consequently, the project product delivery was faster.
Keywords: Kanban, Scrum, Scrumban, agile development, lean develop-
ment, working process.

Poglavje 1
Uvod
V veliko podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme, zˇe upora-
bljajo agilne metodologije. Sprva so v podjetjih uporabljali slapovni model,
ki je temeljil na zaporednem izvajanju faz (analiza, nacˇrtovanje, izvedba,
testiranje, uvedba) [14]. Taksˇen razvoj je bil pocˇasen, neprilagojen na spre-
membe, izdelek pa ni bil taksˇen, kot je bil narocˇen. Kljub temu, da je bila
vnaprej narejena vsa dokumentacija in so bile zahteve zelo podrobno opre-
deljene, proces ni dal zazˇelenih rezultatov. Prevecˇ cˇasa se je porabilo za
nacˇrtovanje, zato ga je premalo ostalo za dejansko implementacijo. Kasneje
so se zacˇele uvajati agilne metodologije, ki so odpravile tezˇave. Proces je
bil prilagojen na spremembe, dokumentacija ni bila vecˇ tako pomembna,
narocˇnik pa je pogosteje dobival delujocˇe kose izdelka.
Kanban se je najprej zacˇel uporabljati v proizvodnji, kasneje so ga zaradi
sˇiroke uporabnosti prenesli na razvoj programske opreme. Pogosteje se je
zacˇel uporabljati sˇele v zadnjih letih in se zaradi sˇiroke uporabe Scruma
pocˇasi prebija na trg. Prednost Kanbana pred drugimi metodologijami je
preprostost in majhno sˇtevilo pravil. Kljub temu da agilne metodologije v
splosˇnem izboljˇsajo kvaliteto izdelka in pospesˇijo proces, njihova uporaba
pogosto ni pravilna, rezultati pa niso taksˇni, kot bi si jih zˇeleli. Pravilna
uporaba agilnih metod ne pomeni, da procesa ne smemo prilagoditi svojim
potrebam.
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Podjetje, v katerem sem zaposlena, se ukvarja z nacˇrtovanjem in razvo-
jem kompleksnih informacijskih sistemov, poslovno inteligenco in analitiko.
Projekt, ki ga analiziram, se izvaja zˇe vecˇ let in je pred prenovo procesa
zˇe uporabljal nekatere prakse Kanbana in Scruma. Vendar procesi niso bili
dobro nacˇrtovani in prilagojeni izvajanju. Problem je predstavljala tudi po-
gosta menjava razvijalcev na projektu, ki niso uposˇtevali pravil, definiranih
na zacˇetku izvajanja. Vse to je vplivalo na kvaliteto in potreben cˇas (angl.
lead time) za izdelavo posameznih funkcionalnosti.
Namen diplomske naloge je opisati vpeljavo agilnega in vitkega razvoja
v obstojecˇ projekt ter analizirati uspesˇnost uporabljene metode, ob tem pa
iskati odpad, ki se v razvoju programske opreme pojavlja. Predvsem nas
je zanimalo, koliko lahko zmanjˇsamo potreben cˇas in si olajˇsamo ter bolje
organiziramo delo.
V drugem poglavju so predstavljene agilne metodologije in prakse, ki so
bile uporabljene. V tretjem sta predstavljena nacˇrt vpeljave in dogovorjena
pravila. V cˇetrtem pa rezultati opazˇanj skozi proces, podkrepljeni z meri-
tvami, ki so narejene s pomocˇjo orodja za spremljanje procesov Jira. Opisano
je, kako smo se spopadali s spremembami, ki so se med razvojem pojavljale.
Dodane so tudi primerjave uspesˇnosti s prejˇsnjim nacˇinom dela.
Poglavje 2
Agilne in vitke metodologije
2.1 Agilne metodologije
Agilne metodologije [9] so skupek metod za razvoj programske opreme. Be-
sedna zveza je bila prvicˇ uporabljena leta 2001, cˇeprav so se nekatere agilne
metodologije uprabljale zˇe prej. Leta 2001 so zagovorniki agilnega razvoja
objavili Manifest agilnega razvoja programske opreme [6], ki poudarja nasle-
dnje vrednote:
• posamezniki in interakcije pred procesi in orodji,
• delujocˇa programska oprema pred vseobsezˇno dokumentacijo,
• sodelovanje s stranko pred pogodbenimi pogajanji,
• odziv na spremembe pred togim sledenjem nacˇrtom.
Vsakega uporabnika na koncu najbolj zanima delujocˇa programska oprema,
torej z obsezˇno dokumentacijo ne bo zadovoljen, cˇe koncˇni izdelek ne bo
taksˇen, kot si ga je zˇelel. Prav tako uporabnika ne zanima prvoten nacˇrt
in kako dobro so se ga razvijalci drzˇali, cˇe koncˇni izdelek ni prilagojen spre-
membam, ki so se pojavile med razvojem. Marsikaterih zahtev na zacˇetku sˇe
ne bomo mogli zajeti in naivno bi bilo verjeti, da lahko zˇe takrat sestavimo
popoln nacˇrt. Predvsem pa izdelava delujocˇe programske opreme zahteva
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dobro komunikacijo, tako znotraj razvojne skupine, kot z narocˇnikom. Le
tako je dosezˇena prilagodljivost spremembam, ki so v vsakem koraku razvoja
dobrodosˇle. Vecˇ o agilnih metodah v informacijskih sistemih je opisano v
cˇlanku [7].
Vitki razvoj se je najprej pojavil v proizvodnji, prvicˇ pa sta ga na razvoj
programske opreme prenesla Mary in Tom Poppendieck v knjigi Lean Soft-
ware Development [13]. Cilj vitkega razvoja je prepoznati in odstraniti vse
elemente, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Elementi (programska oprema,
aktivnosti itd.) z dodano vrednostjo so le tisti, ki jih je koncˇni kupec pripra-
vljen placˇati.
Scrum prav tako deli zapletene naloge na manjˇse dele oziroma uporabniˇske
zgodbe (angl. user story). Skupine se zavezˇejo k dostavi delujocˇega kosa
koncˇnega produkta na koncu vsakega vnaprej dolocˇenega intervala. [3]
Kanban je metodologija, kjer je pomemben nenehen razvoj in dostava
funckionalnosti. Skupine uporabljajo kanban tablo za vizualizacijo dela, ki
je razdeljeno na manjˇse kose, prikazane na karticah. Te so pritrjene na ta-
blo in horizontalno potujejo po stolpcih, ki predstavljajo faze izdelovanja
funkcionalnosti do dokoncˇanja.
Scrumban je agilna metodologija, ki zdruzˇuje lastnosti Scruma in Kan-
bana, zato je za njegovo uporabo potrebno poznati pravila in lastnosti obeh
metodologij [11, 12].
2.2 Scrum
2.2.1 Definicija
Metodologija Scrum [15, 16] je na podrocˇju vodenja in razvoja programske
opreme trenutno najbolj priljubljena in najvecˇkrat uporabljena [1]. Temelji
na iterativnem in inkrementalnem pristopu razvoja kompleksnih resˇitev. Ra-
zvoj poteka v iteracijah (angl. sprint), delo pa je razdeljeno na vecˇ manjˇsih
in lazˇje obvladljivih kosov. Vsak, ki je posredno ali neposredno vkljucˇen v
razvoj, ima v procesu tocˇno dolocˇeno vlogo.
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2.2.2 Vloge
V metodologiji Scrum so predpisane tri vloge: skrbnik izdelka (angl. product
owner), skrbnik metodologije (angl. scrum master) in razvojna skupina
(angl. development team).
Naloga skrbnika izdelka je predstaviti narocˇnikove zˇelje razvojni skupini.
Zˇelene funkcionalnosti so razdeljene na uporabniˇske zgodbe in opisane na
karticah, ki so umesˇcˇene v seznam zahtev (angl. product backlog). Za opise
in umestitev v seznam skrbi skrbnik izdelka. Na zacˇetku projekta mu ni
potrebno razdelati in opisati vseh zgodb, ampak le tiste, ki so najbolj prio-
ritetne in se bodo v iteraciji izvedle najprej. Tekom projekta se o koncˇnem
produktu razkriva vedno vecˇ podrobnosti glede na to, katere informacije raz-
vijalci trenutno potrebujejo za uspesˇen razvoj. Skrbnik izdelka lahko skozi
celoten razvoj dodaja uporabniˇske zgodbe v seznam zahtev in jim dinamicˇno
spreminja prioriteto glede na trenutne potrebe. Poleg tega mora biti razvojni
skupini na razpolago za dodatna vprasˇanja, da razvoj poteka nemoteno. Ko
je uporabniˇska zgodba koncˇana, jo mora skrbnik izdelka tudi potrditi, da gre
lahko nova funkcionalnost v produkcijo. Cˇe uporabniˇsko zgodbo zavrne, se
ta vrne spet v razvoj.
Skrbnik metodologije skrbi, da je Scrum jasen vsem cˇlanom skupine ter
da razvoj poteka tekocˇe. Opaziti mora nepravilno izvajanje procesa in na to
tudi opozoriti. Njegova naloga je spodbujati razvojno skupino k cˇimvecˇjemu
napredku, hkrati pa jo varovati pred preobremenjenostjo, ki bi jo lahko pov-
zrocˇil skrbnik izdelka.
Razvojna skupina obicˇajno obsega od 3 do 9 ljudi in skrbi za realizacijo
zahtev. Med seboj si cˇlani razdelijo delo ter se sami odlocˇajo, kako bodo priˇsli
do resˇitev zahtevanih funkcionalnosti. Ob nejasnostih je njihova naloga, da
pri skrbniku izdelka pridobijo potrebne informacije.
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2.2.3 Uporabniˇske zgodbe
Uporabniˇska zgodba opisuje funkcionalnost, ki je bila zahtevana s strani
narocˇnika [8]. Sestavljene so iz pisnega opisa funkcionalnosti (za planiranje in
kot opomnik), pogovorov o njej (za pojasnjevanje podrobnosti) in sprejemnih
testov (za dolocˇanje, kdaj je zgodba koncˇana).
Vsaka zgodba mora biti pred implementacijo ocenjena z ustreznim sˇtevilom
tocˇk (angl. story points), ki nam povejo, kako zahtevna je za implementa-
cijo v primerjavi z drugimi zgodbami. Ena tocˇka predstavlja priblizˇno tri
do sˇest ur dela, idealen delovni dan pa je ocenjen s sˇestimi urami nepreki-
njenega dela. Obicˇajno je ocena sˇtevilo Fibonaccijevega zaporedja (1, 2, 3,
5, 8, 13, 20), saj v primerjavi z lazˇjimi, kjer so razlike po eno tocˇko, tezˇjih
zgodb ni mogocˇe tako tocˇno oceniti. Na primer; obsezˇno zgodbo je tezˇko oce-
niti s tocˇno 11 tocˇkami, zato izberemo najblizˇjo iz zaporedja (torej 13), zelo
enostavno zgodbo pa brez problema lahko ocenimo s tocˇno 2 tocˇkama, kar
pomeni da bo funkcionalnost koncˇana v enem ali dveh dneh. Ocene potre-
bujemo v cˇasu nacˇrtovanja iteracij, ko dolocˇamo, koliko zgodb lahko uspesˇno
realiziramo znotraj dolocˇene iteracije.
2.2.4 Iteracije in sestanki
Dolzˇina iteracij je vnaprej dolocˇena in je ponavadi od enega tedna do enega
meseca, kjer je dolzˇina dveh tednov najbolj pogosta. Vsaka iteracija se zacˇne
s sestankom nacˇrtovanja iteracije (angl. sprint planing), kjer analiziramo
hitrost prejˇsnjih iteracij (angl. sprint velocity). Glede na hitrost iteracije
dolocˇimo, koliko in katere zgodbe (z zˇe dolocˇenimi ocenami) so lahko koncˇane
v tej iteraciji. Sestanka se udelezˇijo skrbnik izdelka, skrbnik metodologije in
razvojna skupina, lahko pa tudi narocˇnik in ostali zainteresirani za izdelek.
Razvojna skupina skozi trajanje iteracije razvija funkcionalnosti iz zgodb,
ki so v seznamu zahtev. Vsak dan ob isti uri se cˇlani skupine sestanejo in
pogovorijo o delu, ki ga trenutno opravljajo. Vsak razvijalec odgovori na tri
vprasˇanja: ”Kaj sem pocˇel vcˇeraj? Kaj bom pocˇel danes? Kaksˇne tezˇave
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imam pri izpolnjevanju naloge?” Sestanki obicˇajno trajajo 15 minut.
Na koncu iteracije potekata dva sestanka. Retrospektiva (angl. sprint
retrospective) je sestanek, kjer naredi razvojna skupina pregled, kaj je bilo v
tej iteraciji dobrega in kaj se lahko izboljˇsa. Pregled iteracije (angl. sprint
review meeting) je sestanek o produktu, izdelanem v tej iteraciji, kjer je lahko
produkt tudi demonstriran.
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2.3 Kanban
Slika 2.1: Osnovna kanban tabla
2.3.1 Definicija
Kanban je vitka metodologija za upravljanje in izboljˇsevanje dela. Metodo-
logija ni tako stroga kot Scrum, saj na primer iteracije niso cˇasovno dolocˇene
in v skupini ni nujno tocˇno dolocˇenih vlog. Kanban je zelo prilagodljiv in
temelji na kakovosti ter cˇimprejˇsnji dostavi programske opreme.
2.3.2 Kanban tabla
Kanban tabla je glavno orodje za vizualizacijo in spremljanje dela v teku.
Razdeljena je na poljubno sˇtevilo stolpcev, ki prikazujejo posamezna stanja
Diplomska naloga 9
v razvojnem procesu. Z njeno pomocˇjo spremljamo delovni tok (angl. wor-
kflow) od leve proti desni. Najbolj preprosta kanban tabla na sliki 2.1 prika-
zuje tri glavne stolpce: ”to-do”, ”in progres”, ”done”. Seveda pa je mozˇno
in zazˇeljeno, da vsaka skupina prilagodi stolpce svojim potrebam (primer na
sliki 2.2).
Slika 2.2: Primer personalizirane, projektu prilagojene kanban table
Glavna naloga table je, da v vsakem trenutku prikazuje trenutno stanje
dela in je ves cˇas posodobljena. Delo je razdeljeno na vecˇ nalog, ki so opisane
na karticah. Razvijalec, ki koncˇa nalogo, si iz stolpca ”to-do” izbere nasle-
dnjo kartico in jo premakne v ”in progress”. Zˇelja je, da kartica kar se da
hitro pride iz skrajno levega dela table do skrajno desnega dela, kjer je delo
koncˇano. Cˇas, ki ga kartica porabi na tej poti, je potrebni cˇas in je glavno
merilo uspesˇnosti. Nekateri stolpci na tabli imajo poleg imena dolocˇeno tudi
maksimalno sˇtevilo kartic, ki jih lahko vsebujejo (omejitev WIP).
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Najprej se je tabla uporabljala v fizicˇni obliki na beli tabli ali pa listu
papirja. S pisalom so bili oblikovani stolpci, zahteve pa so bile opisane na
listkih, ki so bili pripeti v stolpce. Danes najdemo veliko spletnih orodij, ki
nam nudijo taksˇne table v elektronski obliki, zahteve pa so lahko veliko bolj
natancˇno opisane. Zelo uporabna so tudi obvestila o spremembah na tabli,
da smo lahko ves cˇas na tekocˇem z delom.
2.3.3 Uporaba Kanbana
Bistveni elementi Kanbana so:
• vizualizacija delovnega toka (angl. visualize the workflow),
Delo spremljamo s pomocˇjo kanban table, kjer je razdeljeno na manjˇse
obvladljive kose, opisane na karticah, ki se pomikajo po tabli s poime-
novanimi stolpci. Nove kartice se lahko kadarkoli v procesu dodajajo
v skrajno levi stolpec na tabli. V vsakem trenutku mora biti vsakemu,
ki pogleda na tablo jasno, kaj dela vsak cˇlan razvijalske skupine, kar
pomeni, da je naloga razvijalcev, da skrbijo za stalno posodobljenost
table.
• omejitev dela v teku (angl. limit Work In Progress - WIP),
Omejitev dela v teku pomeni dolocˇitev maksimalnega sˇtevilo nalog
(kartic), ki se lahko v nekem trenutku nahajajo na dolocˇeni stopnji
razvoja oziroma v enem stolpcu kanban table. Prav tako je omejitev
dela v teku prisotna tudi pri Scrumu, le da je ta glede na sˇtevilo tocˇk
vseh zgodb v eni iteraciji. Ker pri Kanbanu nimamo iteracij, lahko ome-
jimo le sˇtevilo nalog, ki so lahko v nekem trenutku v izvajanju. Kanban
ne predpisuje kaksˇna, mora biti ta omejitev in jo mora skupina izbrati
sama.
Cˇe bi bila omejitev prevecˇ ohlapna, bi se lahko zgodilo, da bi v procesu
nastal zastoj, ki ga dolgo ne bi opazili. Za primer si predstavljajmo dva
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razvijalca, ki uporabljata tablo s sˇtirimi stolpci: ”to-do”, ”in develop-
ment”, ”testing”, ”done”, kjer imata ”in development” ter ”testing”
omejitev najvecˇ 4 kartice. Razvijalca najprej vzameta vsak svojo kar-
tico in jo koncˇano premakneta v ”testing”, kjer sta sedaj dve kartici. To
ponovita sˇe enkrat in stolpec ”testing” dosezˇe omejitev. Ko ponovno
vzameta vsak svojo kartico, ju ob koncˇanju ne moreta vecˇ premakniti
naprej, vendar ima stolpec ”in development” prostora za sˇtiri kartice,
zato si vzameta sˇe dve. Tako je v stolpcu ”testing” nastalo ozko grlo
in povzrocˇilo zastoj tudi v stolpcu ”in development”, kar se je opazilo
relativno pozno. Sedaj se morata oba razvijalca posvetiti testiranju in
izprazniti ta stolpec, nato pa testirati sˇe vse kar je ostalo v ”in deve-
lopment”. Cˇe bi zˇe na zacˇetku definirali manjˇso omejitev, se v stolpcih
zgodbe ne bi nabirale in bi koncˇane funkcionalnosti prihajale v stolpec
”done” prej, narocˇnik pa bi bolj redno dobival delujocˇe kose programske
opreme.
Obraten primer bi bila prestroga omejitev, kjer razvijalci ostajajo brez
dela. V tem primeru trije razvijalci uporabljajo tablo z enakimi stolpci
kot prej, vendar je sedaj omejitev na obeh najvecˇ 1 kartica. Prvi raz-
vijalec vzame eno kartico, kar pomeni da je stolpec ”in development”
zapolnjen in ostala dva razvijalca ostaneta brez dela. Sˇele ko prvi raz-
vijalec koncˇa z delom na kartici, jo lahko eden od treh testira in drugi
zacˇne delo na novi, kjer eden sˇe vedno ostaja brez dela.
Na zacˇetku je zelo tezˇko izbrati primerno omejitev in se jo lahko tekom
procesa prilagaja tako, da je proces cˇimbolj optimiziran. Razlogi za
potrebo po spremembi so:
– sprememba sˇtevila razvijalcev v skupini,
– prvotna omejitev je prenizka in razvijalci ostajajo brez dela,
– prvotna omejitev je prevecˇ ohlapna in razvijalci izvajajo prevecˇ
nalog na enkrat.
• merjenje potrebnega cˇasa (angl. measure the lead time).
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Potrebni cˇas je cˇas, ki ga kartica porabi za potovanje od vstopa v
skrajno levi stolpec do skrajno desnega. Z merjenjem potrebnega cˇasa
spremljamo napredek ter iˇscˇemo nepravilnosti, ki se tekom procesa do-
gajajo. Naloga razvijalcev je da, proces optimizirajo tako, da je po-
trebni cˇas cˇim manjˇsi in cˇim bolj enakomeren. Kako s pomocˇjo kumu-
lativnega diagrama delovnega toka merimo potrebni cˇas, je prikazano
na sliki 2.3.
Predstavljenih je nekaj prednosti Kanbana pred drugimi metodologi-
jami:
– Ozka grla so hitro vidna, kar pomeni, da je vidno, kje v procesu
je nastal zastoj in je delo ustavljeno. S tem, ko se taksˇne nepra-
vilnosti pojavijo in vplivajo na vse vpletene, ljudje bolj pogosto
sodelujejo in skupaj poskusˇajo optimizirati celoten proces, in ne
samo svojega dela.
– Nudi postopnen razvoj delovnega procesa od slapovnega (water-
fall) do agilnega, kar je pomembno predvsem za podjetja, ki pred
tem niso nikoli uporabljala agilnih pristopov.
– Nudi mozˇnost agilnega razvoja, brez potrebe po cˇasovno dolocˇenih
iteracijah, sestankih, vlogah in ostalih pravilih kot pri Scrumu in
je zaradi tega predvsem lazˇje razumljiv.
2.4 Eliminacija odpada
V vitkem razvoju [10] je odpad nekaj, kar kupcem ne predstavlja vredno-
sti. Izraz se je prvicˇ pojavil v poznih sˇtiridesetih letih 20. stoletja, ko je
majhno podjetje Toyota zacˇelo s proizvodnjo vozil. Ker ljudje niso imeli ve-
liko denarja, so avtomobili morali biti poceni. Nizˇjo ceno bi lahko dosegli
z mnozˇicˇno izdelavo, kar je pomenilo izdelavo vecˇ tisocˇ enakih avtomobilov.
Vendar pa je bil japonski trg takrat premajhen, da bi potreboval toliko vozil.
Tukaj se je pojavilo vprasˇanje, kako bi lahko Toyota naredila manj vozil z
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Slika 2.3: Kumulativni diagram delovnega toka [11]
enako ceno, kot pri mnozˇicˇni proizvodnji. Odgovor na to vprasˇanje je bil
cˇisto enostaven: eliminacija odpada. Karkoli kar v prozvodnem procesu ne
predstavlja vrednosti za kupca, je odpad. Enako velja za razvoj programske
opreme.
Prakse agilnih pristopov stremijo k zmanjˇsevanju odpada. Vendar pa je
za izvedbo eleminacije potrebno naprej odpad poiskati med vsemi procesi, ki
so za razvoj produkta uporabljeni. Pri razvoju programske opreme se lahko
za vsak proces razen analize zahtev in pisanja kode vprasˇamo, cˇe ga zares
potrebujemo.
Sedem vrst odpada pri razvoju programske opreme je [13]:
Delno dokoncˇano delo pogosto postane zastarelo, preden je dokoncˇano.
Poleg tega je v napoto drugemu delu, ki ga je potrebno dokoncˇati.
Delno dokoncˇano delo porablja sredstva in dokler ni v produkciji, niti
ne vemo, ali resˇi problem, ki je bil predstavljen v zahtevah.
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Dodatni procesi porabljajo dragocen cˇas, ampak ne prinasˇajo nobene vre-
dnosti. Dober primer je papirologija, ki je nihcˇe ne bere, kljub temu
pa porabi veliko virov. Kadar je ta res potrebna, naj bo kratka in
jedrnata. Najbolj se vidi, ali je papirologija potrebna, cˇe vidimo, da
nekdo cˇaka na njo. Tudi v taksˇnem primeru naj bo napisana kar se da
ucˇinkovito.
Dodatne funkcionalnosti, ki so dodane za vsak slucˇaj, cˇe jih bo kdo po-
treboval, se sprva zdijo nesˇkodljive in dobra ideja, ampak so v resnici
velik odpad. Vsak del kode, ki je napisan, mora biti integriran, pre-
veden in testiran ter kasneje vzdrzˇevan cel zˇivljenski cikel. Zato se je
potrebno drzˇati pravila, da kode ne dodamo, cˇe je trenutno ne potre-
bujemo, saj predstavlja odpad.
Preklapljanje med nalogami vzame veliko cˇasa, saj potrebuje razvijalec
vsakicˇ nekaj cˇasa, da preklopi misli in se prilagodi delu na drugi nalogi.
Najhitrejˇsi nacˇin, da koncˇamo dva projekta je, da delamo enega na en-
krat. Cˇe traja en projekt dva tedna, to pomeni, da imamo recimo en
projekt koncˇan v dveh tednih in dva projekta v sˇtirih. Kadar izdelu-
jemo oba istocˇasno, ne bomo imeli po dveh tednih koncˇanega nobenega
in zelo tezˇko dva koncˇana projekta v sˇtirih tednih. Najverjetneje bomo
s preklapljanjem med nalogami potrebovali za oba projekta skupaj pet
tednov, kar je en teden vecˇ, kot cˇe delamo vsakega neodvisno od dru-
gega.
Cˇakanje je eden izmed navecˇjih odpadov v razvoju programske opreme, saj
je prisotno pri skoraj vsakem projektu. Pogosto se pri razvoju zdi, da
je cˇakanje naravno. A moramo se zavedati, da so zakasnitve zacˇetka
projekta, preobsezˇne dokumentacije zahtev, potrditev in testiranja od-
pad ter o tem razmiˇsljati zˇe pred zacˇetkom projekta. Tocˇno moramo
vedeti, kdo kaj dela in kako bomo med izvedbo komunicirali, cˇe pride
do nejasnosti, da nam ne bo potrebno cˇakati nekaj dni na osebo, ki ima
odgovore na dolocˇena vprasˇanja.
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Premikanje v razvoju je sˇirok pojem. Lahko pomeni premikanje informacij,
zahtev, kode, razvijalcev. Kako dolgo potujejo podatki, da razvijalec
dobi vse potrebne informacije? Ali so ljudje na dosegu roke za tehnicˇno
pomocˇ? Ali je potrebno po odgovor na drug konec hodnika? Kaksˇno
pot potuje koda ob predaji projetka drugemu razvijalcu? Premikanje
vseh teh stvari porabi veliko cˇasa.
Napake so lahko razlicˇno velik odpad, odvisno od tega, koliko cˇasa potrebu-
jemo, da jih odkrijemo. Kriticˇna napaka, ki je odkrita v treh minutah,
ni tako velik odpad, kot majhna napaka, ki ostane neodkrita vecˇ te-
dnov. Nacˇin za zmanjˇsevanje napak je sprotno odkrivanje s testiranjem
in integracijo, takoj ko je to mogocˇe.
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Poglavje 3
Predstavitev podjetja in
projekta
3.1 Predstavitev podjetja
Podjetje, v katerem sem zaposlena, je bilo ustanovljeno leta 1989 in danes
sˇteje preko 50 zaposlenih. Ukvarja se z nacˇrtovanjem in razvojem komple-
ksnih informacijskih sistemov ter poslovno inteligenco in analitiko.
3.2 Predstavitev projekta
Projekt je narocˇilo podjetje iz Nemcˇije in se ukvarja z izposojo vozil (rent-a-
car). Ker so locirani v tujini, vecˇina nasˇe komunikacije poteka preko spleta,
obcˇasno pa sestanki potekajo tudi pri njih v Nemcˇiji. Nacˇrtovano je bilo,
da naj bi se projekt zakljucˇil spomladi 2018, ampak se to ni zgodilo. Zaradi
menjave vpletenih ljudi in narocˇnikovih zˇelja o dodatnih funkcionalnostih se
je izvajanje podaljˇsalo in trenutno rok za dokoncˇanje ni dolocˇen.
Projekt se izvaja zˇe nekaj let in je v zadnjih mesecih potreboval prenovo
zaradi menjave zaposlenih na projektu ter drugih sprememb znotraj razvoja
produktov. Ob zacˇetku dela na diplomski nalogi maja 2018, smo posodobili
nacˇin dela in metode, ki jih uporabljamo. Pred tem se je uporabljal Scrum,
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nato pa se je zacˇel pocˇasi uvajati Kanban. Zaradi pomanjkljivega nacˇrta
in nedosledne uporabe pristopov niso bile izkoriˇscˇene vse prednosti agilnih
metodologij. Skupaj smo se kot nova skupina dogovorili, da bomo uporabljali
Kanban ter nasˇ napredek skrbno belezˇili. Hkrati pa smo ugotovili, da nam
vsem ustrezajo nekateri elementi Scruma ter v nasˇ proces dodali sˇe nekaj teh.
Vsi smo se tako strinjali, da bomo za nasˇo metodologijo izbrali Scrumban.
Za dosledno in pravilno uporabo Scrumbana, morajo imeti vsi cˇlani dovolj
znanja o metodologiji in takrat sem se ponudila, da Scrumban raziˇscˇem in
pomagam pri pravilni izvedbi ter vsak mesec opravim analizo uspesˇnosti.
Nasˇa skupina je trenutno sestavljena iz treh cˇlanov in razvijamo dve apli-
kaciji, ki sta medsebojno povezani. Nasˇe delo obsega vzdrzˇevanje stare kode
ter razvijanje novih funkcionalnosti. Obe aplikaciji sta namenjeni upravlja-
nju podatkov in preracˇunavanju strosˇkov na pogodbah za nakup vozil. Prva
aplikacija vsebuje poslovno logiko za izracˇun strosˇkov, druga pa pogoje na-
kupa vozil.
Poglavje 4
Nacˇrt vpeljave
Kanban ima zelo malo pravil, pa sˇe ta so zelo ohlapna in jih je potrebno
definirati za vsak projekt posebej. Scrum je bolj strikten glede pravil, ven-
dar jih, je prav tako kot pri Kanbanu, potrebno podrobneje definirati. Pred
zacˇetkom izvajanja Scrumbana smo dolocˇili strukturo kanban table in omeji-
tve WIP na stolpcih, ki sta pravili Kanbana ter uvedli vloge, iteracije, dnevne
sestanke, sestanke, povezane z iteracijami, pravila in predviden potek dela,
ki so pravila Scruma.
4.1 Dolocˇitev vlog
Vloge smo uporabili, ker smo s sistemom vlog zˇe vsi vpleteni seznanjeni.
Poleg tega se vsi strinjamo, da taksˇna delitev vlog pripomore k lazˇjemu
resˇevanju zahtev in boljˇsi komunikaciji.
Skrbnik izdelka je oseba iz podjetja, ki je narocˇilo produkt. Ta oseba
najbolje pozna zahteve in je na voljo za vprasˇanja. Ker se ta oseba nahaja
v Nemcˇiji, izvajamo vecˇino komunikacije preko videoklicev ali elektronske
posˇte.
Skrbnik metodologije je oseba iz nasˇe skupine, ki ima najvecˇ izkusˇenj z
vodenjem projektov ter najbolje pozna ta produkt, saj ga razvija zˇe nekaj let.
Kot je bilo zˇe omenejo, delamo na tem projektu trije cˇlani, zato je skrbnik
19
20 Valneja Stojcˇicˇ
metodologije hkrati tudi cˇlan razvojne skupine.
Razvojna skupina smo trije programerji, ki razvijamo tako cˇelni del (angl.
frontend) kot zaledni del (angl. backend) in delamo na obeh aplikacijah.
Naloga vseh vpletenih je, da se vsak zaveda svoje vloge in je seznanjen
z dolzˇnostmi, ki jih ta prinasˇa. Vsakrsˇne nejasnosti vedno najprej resˇujemo
znotraj skupine (razvojna skupina in skrbnik metodologije) in nato sˇele kon-
taktiramo skrbnika izdelka.
4.2 Uporaba orodja za vodenje projekta
Potrebovali smo orodje, ki nudi graficˇni prikaz za spremljanje napredka, pre-
gled trenutnega stanja, upravljanje zahtev ter nudi mozˇnost osnovne ko-
munikacije pri vsaki zgodbi (mozˇnost komentiranja ter podajanja dodatnih
informacij). Poleg tega pa je najpomembneje, da podpira delo z obema me-
todologijama in vsebuje kanban tablo za spremljanje dela.
Slika 4.1: Primer kanban table v Jiri [4]
Odlocˇili smo se za uporabo Jire [2], ker nudi ravno te funkcionalnosti, ki
jih potrebujemo.
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Kanban tabla v Jiri na sliki 4.1 je razdeljena na stolpce, ki jih dolocˇi sku-
pina, poleg imena pa prikazuje sˇtevilo kartic, ki so trenutno v vsakem stolpcu
in omejitev WIP, ki je na stolpcu morebiti dolocˇena. Uporabnik lahko pre-
mika kartice po stolpcih glede na delo, ki ga trenutno izvaja. Vsaka kartica
je na tabli na kratko opisana, prikazuje pa tudi nekaj ostalih kljucˇnih infor-
macij. Prikazuje, kdo se z delom na njej ukvarja, kaksˇnega tipa je (zgodba,
hrosˇcˇ), njena prioriteta (nizka, srednja, visoka) ter planirana izdaja. Vsako
kartico se lahko podrobneje pogleda s klikom na njo. Poleg informacij, ki so
vidne zˇe iz table, so tam sˇe komentarji, posnetki zaslonov, nacˇrti in podrob-
nejˇsi opis naloge z vsemi informacijami, ki so za razvoj potrebne. Prav tako
se pod vsako nalogo belezˇi zgodovina vseh aktivnosti na njej, na primer vsi
premiki med stolpci, spreminjanje informacij na kartici, komentarji itd.
4.3 Predstavitev zahtev
Skrbnik izdelka je zadolzˇen za opis zahtev na uporabniˇskih zgodbah in njihovo
umestitev v seznam zahtev v Jiri v obliki kartice. V okviru ene zgodbe je
lahko vecˇ zahtev. Primer je zgodba: ”Uporabnik lahko pogleda podrobnosti
o izbrani pogodbi.”, ki ima zahteve: ”Prikazani morajo biti osnovni podatki
o pogodbi.”, ”Podatke se lahko spreminja s klikom na polje.”, ”Uporabnik
lahko zbriˇse pogodbo.”. Na vsaki kartici je poleg opisa problema dolocˇen tip
kartice (zgodba, hrosˇcˇ), njena prioriteta in oseba, ki se takrat z njo ukvarja.
Prav tako so na kartici oznacˇene tudi ostale osebe, ki se jih zgodba ticˇe, v
nasˇem primeru vsi cˇlani razvijalske skupine. To pomeni, da te osebe dobivajo
obvestila o spremembah na kartici. Ko se oseba odlocˇi za delo na kartici, jo
dodeli sebi in premakne v ustrezen stolpec. Ob ugotovitvi, da je neka zgodba
preobsezˇna, je razvijalcu skupaj s skrbnikom izdelka dovoljena delitev na vecˇ
manjˇsih uporabniˇskih zgodb.
Uporabniˇske zgodbe morajo vsebovati opise zahtev, ki so jasni tako naro-
cˇniku ali uporabniku kot razvijalcem. Razvijalec lahko dopolni opise s tehni-
cˇnimi podrobnostmi, ki bi bile v pomocˇ pri razumevanju naloge drugim razvi-
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jalcem ali pa njemu kasneje. Prav tako lahko pod vsako zgodbo v komentar-
jih poteka komunikacija o morebitnih nejasnostih in dodatnih informacijah.
S tem lahko o dogajanju informiramo ostale cˇlane skupine ali pa shranimo
informacije za kasneje.
Kadar je tip kartice hrosˇcˇ, je na kartico dobro pripeti posnetke zaslona, iz
katerih je razvidno, kje v aplikaciji se je pojavil problem in kaj je pricˇakovan
rezultat. S tem preprecˇimo predolge opise zgodb in bolj jasno prikazˇemo
problem.
Vsaka kartica vsebuje tudi sprejemne teste, ki jih dolocˇi skrbnik izdelka.
To pomeni, da mora implementacija zadosˇcˇati pogojem v sprejemnih testih,
cˇe jo zˇelimo objaviti v produkcijo.
4.4 Struktura kanban table
Slika 4.2: Stolpci obeh kanban tabel na nasˇem projektu
V projektu imamo dve kanban tabli: razvijalsko in poslovno. Prva je
namenjena razvijalcem in jim je prilagojena. Druga pa je namenjena skrbniku
izdelka, narocˇniku in ostalim, ki se za produkt zanimajo. Obe tabli sta
skladni in vsebujeta iste kartice. Na sliki 4.2 je primerjava stolpcev v obeh.
Tabli sta med seboj posodobljeni in se premik kartice na eni vidi tudi na
drugi v ujemajocˇih stolpcih. Na razvijalski tabli manjkajo stolpci ”new”,
”requirement specification (business)”, ”done - on production” v primerjavi
s poslovno tablo. Pri tem je za razliko od poslovne, na razvijalski tabli dodan
stolpec ”code review”. Vse kartice iz razvijalskih stolpcev ”in development”
in ”code review” so na poslovni tabli prikazane v stolpcu ”in progress”, ostali
stolpci z ujemajocˇimi imeni pa vsebujejo iste kartice.
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Nekateri stolpci so navidezno razdeljeni sˇe na dve stanji, kar ni razvidno
iz imena stoplca. Stanji prikazujeta, ali je kartica sˇe v izvajanju ali pa je zˇe
koncˇana in cˇaka na prehod v naslednji stolpec. V katerem od teh dveh stanj
v stolpcu je trenutno kartica, je vidno iz obarvanosti levega roba kartice, kot
je prikazano na sliki 4.3.
Slika 4.3: Primer kartice, ki je sˇe v delu (siva) in ko je zˇe koncˇana (zelena)
Podrobneje je opisana razvijalska tabla, saj je za nas pomembnejˇsa in se
direktno nanasˇa na nasˇe delo.
Estimation IT vsebuje zahteve, ki so potencialni kandidati za naslednjo
iteracijo. V cˇasu planranja iteracije se zgodbam v tem stoplcu dolocˇajo
ocene. Planiranje poteka skupaj s skrbnikom izdelka, saj s karticami
v tem stolpcu upravlja on. Kartice imajo dve mozˇni stanji, sivo ”esti-
mation” in zeleno ”estimation done”. Ko jih je dovolj ocenjenih in
obarvanih zeleno, jih nekaj, glede na hitrost iteracije, skrbnik izdelka
premakne v naslednji stolpec.
Prioritized backlog vsebuje zahteve, ki so planirane v tej iteraciji in jih
je sem umestil skrbnik izdelka v cˇasu planiranja. Lahko pa se zgodi,
da v ta stolpec umestimo kartico tudi med iteracijo, cˇe je to potrebno.
Pogosto se to zgodi s hrosˇcˇi, ki jih je nujno cˇimprej odpraviti.
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In development drzˇi kartice, ki so trenutno v delu. Vsa implementacija
se dogaja v tem stolpcu. Tudi tukaj je delo razdeljeno na dva dela,
”development” in ”development done”.
Code review je stolpec, ki je bil dodan posebej za razvijalce in ga poslovna
stran ne vidi locˇeno, ampak zdruzˇenega s prejˇsnjim. Razvijalci v tem
stolpcu pregledujejo kodo drugih razvijalcev, komentirajo napake in
mozˇne izboljˇsave ter jo na koncu sprejmejo ali zavrnejo. Od tukaj gre
lahko kartica v naslednji stolpec ali pa nazaj v razvoj.
User acceptance test vsebuje kartice, ki so koncˇane in so pripravljene za
preverjanje. Ko je kartica tukaj, to v praksi pomeni, da se bodo najprej
izvedli vsi avtomatski testi s pomocˇjo orodja Jenkins, nato pa bo skrb-
nik izdelka preveril, ali implementacija zadosˇcˇa sprejemnim testom. Cˇe
je testiranje uspesˇno, kartico spremenimo iz sive v zeleno, drugacˇe pa
se vrne nazaj v razvoj.
Stage test za nas ni vecˇ pomemben. Ko kartica koncˇa fazo testiranja v
”User acceptance test” in je bila uspesˇno sprejeta, je za nas delo na
njej koncˇano. Od tukaj naprej so zaposleni drugi ljudje, ki koncˇane
funkcionalnosti objavijo v produkcijo.
Na nasˇi tabli imamo tudi pasove, ki poleg vertikalne delitve stolpcev,
horizontalno delijo delo glede na to, v kateri sklop spada. Imamo sˇtiri pasove:
refaktoriranje obeh aplikacij, priprava podatkov nasˇih aplikacij za oddelek BI
(angl. Business intelligence), prva aplikacija, druga aplikacija. Kartice lahko
prehajajo med stolpci, vendar je prepovedano prehajanje med pasovi, zato
ostanejo v istem pasu od zacˇetka razvoja do zakljucˇka. Pasove smo dolocˇili
le zaradi preglednosti in nimajo nobene posebne funkcije.
4.5 Omejitve WIP
Po posvetu smo v nasˇi skupini izbrali skupno omejitev 5 za stolpca ”in pro-
gress” ter ”code review”, saj smo razvijalci trije in bi bila lahko nizˇja omejitev
Diplomska naloga 25
3 prenizka. Ko bi bila naloga v ”code review” pri drugih razvijalcih, ta razvi-
jalec ne bi mogel pricˇeti dela na novi. Ob viˇsji omejitvi, recimo 7 nalog, bi se
lahko prepogosto dogajalo, da bi razvijalec zacˇel na eni nalogi in zaradi ovire
pri razvijanju v razvoj vzel sˇe dve drugi. Cˇe pa to stori tudi drug razvijalec
se potrebni cˇas ene zgodbe bistveno povecˇa.
V skupini se drzˇimo ohlapnega pravila omejitev WIP = (sˇtevilo razvijal-
cev + 2), ponavadi pa se sˇtevilo razvijalcev na taksˇnih projektih giblje med
tri in sˇtiri. Torej bi, v primeru pridobitve novega sodelavca, omejitev na
stolpcih ”in progress” ter ”code review” povecˇali na sˇest.
4.6 Osnovna ravila
Pred zacˇetkom dela na projektu je potrebno dolocˇiti osnovna pravila (angl.
ground rules), ki lahko veljajo za vse vpletene ali so vezana na vloge v pro-
cesu. Pravila smo dolocˇili skupaj s skrbnikom izdelka.
4.6.1 Obveznosti posamezne vloge
• Skrbnik izdelka skrbi za nacˇrtovanje funkcionalnosti ter testiranje in
potrjevanje koncˇanih nalog. Prav tako mora biti na voljo razvijalcem
za podrobnejˇso razlago zahtev, cˇe je to potrebno. Zahtevam dolocˇi
prioriteto, poskrbi za primeren opis in jih nato umesti na kanban ta-
blo. Na kanban tabli lahko ureja kartice v stolpcih ”Estimation IT” in
”Prioritized backlog”. Prav tako mora, ko je zgodba v stolpcu ”User
acceptance test”, testirati pravilno delovanje aplikacije in jih glede na
to sprejeti ali zavrniti.
• Skrbnik metodologije nadzoruje uporabo metodologije na projektu. Se-
znanjen mora biti z elementi Scruma, ki jih uporabljamo in poznati
pravila Kanbana. Skrbeti mora za pravilno izvajanje in dokoncˇanje
projekta. V nasˇem primeru je skrbnik metodologije tudi razvijalec, kar
pomeni, da ima glede table enake pravice kot razvojna skupina.
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• Razvojna skupina skrbi za izpolnjevanje zahtev. Na kanban tabli iz
stolpca ”Prioritized Backlog” vzame kartico po zˇelji oziroma tisto z
najviˇsjo prioriteto in jo prestavi v ”In Development”. Ko koncˇa z
delom na njej, jo oznacˇi kot koncˇano ”Development Done” in sporocˇi
ostalima dvema razvijalcema, da je pripravljena za premik v stolpec
”Code Review” ter s pomocˇjo orodja Gitlab odda prosˇnjo za zdruzˇitev
(angl. merge request). Vsak razvijalec mora spremljati obvestila o
prosˇnjah za zdruzˇitev drugih razvijalcev in jim kodo pregledati. Ko je
koda pregledana in sprejeta s strani vseh razvijalcev, mora tisti, ki je
kodo napisal, naredit zdruzˇitev (angl. merge) na vejo ”Acceptance” in
kartico premakniti v stolpec ”User acceptance test”. Ko ima kartica
tudi v stolpcu ”Acceptance” status, da je koncˇana, isto naredi sˇe z vejo
”Stage”. Tukaj je njegovo delo na kartici koncˇano.
4.6.2 Obravnavanje izrednih nujnih zahtev
Kartice iz stolpca ”Estimation IT” v stolpec ”Prioritized Backlog” premesˇcˇa
skrbnik izdelka po sestanku planiranja, pred zacˇetkom izvajanja iteracije.
Torej je skupina dogovorjena, da je v naslednjih dveh tednih (kot je dolga ite-
racija), potrebno dokoncˇati zgodbe iz ”Prioritized Backlog”, cˇe je to mogocˇe.
V stolpec ”Prioritized Backlog” lahko pride izredna nujna zahteva tudi ka-
darkoli med iteracijo, zato mora biti skupina zˇe v fazi nacˇrtovanja pozorna na
mozˇnost taksˇnih dogodkov in v tem stolpcu pustiti nekaj prostora za nujne
zahteve.
4.6.3 Kako postopati v primeru prekoracˇitve omejitve
WIP
Kljub temu, da smo omejitev znotraj skupine zˇe dolocˇili, jo lahko tekom
projekta spreminjamo, ampak le cˇe je to res potrebno. Na zacˇetku projekta
je eksperimentiranje z omejitvijo dobrodosˇlo, saj moramo poiskati optimalno
mejo, da delo nemoteno tecˇe. Dlje kot delamo s projektom, manjˇsa je potreba
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po spreminjanju. V primeru sprememb, ki bi pomenile potrebo po dvigu ali
spustu omejitve, se moramo posvetovati s celotno skupino. Skrbnik meto-
dologije oceni, ali je sprememba omejitve potrebna, potem pa mora skupina
argumentirano dolocˇiti novo.
V primeru, ko je v razvoju zˇe 5 zgodb, lahko razvijalec v razvoj vseeno
potegne novo kartico. Ko je omejitev prekoracˇena, se stolpec pobarva rdecˇe.
Orodje samo torej dopusˇcˇa prekoracˇitve, ampak jih opazi. Dogovorjeni smo,
da v taksˇnih primerih razvijalec argumentira svojo odlocˇitev drugim cˇlanom
skupine in to zapiˇse v komentar pod zgodbo.
4.7 Potek dela
Nasˇe delo poteka v dvotedenskih iteracijah. Na zacˇetku vsake iteracije (sprinta),
skupaj s skrbnikom izdelka, nacˇrtujemo vsebino in kolicˇino dela, ki ga lahko
opravimo v naslednjih dveh tednih (angl. sprint planning), glede na kolicˇino
dela v preteklih iteracijah.
Zgodbe ocenjujemo s tocˇkami iz Fibonaccijevega zaporedja (1, 2, 3, 5,
8, 13, ...), pri cˇemer je ena tocˇka ocenjena s tremi urami dela. Iz seznama
zgodb po vrsti najprej preberemo opis in zahteve iz vsake zgodbe ter skupaj
poskusˇamo razumeti, kaj je potrebno storiti, ali imamo dovolj informacij, na
koga oziroma kaj bo nasˇa resˇitev vplivala in kako se zahteve iz tehnicˇnega
vidika lotiti. V tej fazi okvirno dolocˇimo, kateri od razvijalcev bi lahko nalogo
prevzel, glede na znanje in izkusˇnje programerja, kar pa ne pomeni, da bo to
zgodbo nujno prevzel tocˇno dolocˇen progamer.
En razvijalec, ponavadi tisti, ki bo okvirno prevzel zgodbo, poda zgodbi
tocˇkovno oceno in jo utemelji. Ostali razvijalci se z oceno strinjamo ali pa ne-
strinjanje argumentiramo. Ocenjevanje zgodbe se koncˇa, ko se vsi razvijalci
strinjamo z oceno zahtevnosti. Ta postopek se nadaljuje, dokler vse zgodbe
niso ocenjene, oziroma so ocenjene vse, ki so dovolj natancˇno definirane in
imajo razvijalci dovolj informacij za zacˇetek razvoja. Nato se o ocenah po-
govorimo tudi s skrbnikom izdelka in argumentiramo svoje odlocˇitve. Prav
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tako se lahko skrbnik izdelka strinja ali ne strinja in skupaj z njim, cˇe je to
potrebno, dolocˇimo novo oceno. Za zgodbe, ki niso bile dovolj jasne, prido-
bimo potrebne podatke ali pa prestavimo zgodbo v naslednjo iteracijo. Glede
na tocˇke in morebitno odsotnost razvijalcev v tej iteraciji, dolocˇimo, katere
zgodbe lahko za to iteracijo umestimo v seznam zahtev (angl. sprint backlog)
in hkrati pustimo nekaj prostora za nujne zahteve, ki bi jih lahko v seznam
zahtev z visoko prioriteto umestil skrbnik izdelka med iteracijo.
Enkrat na mesec (po dveh sprintih) poteka retrospektiva (angl. sprint re-
trospective), na kateri v razvojni skupini ocenimo preteklo delo in poiˇscˇemo
ovire, ki so se v preteklem obdobju pojavljale. Skupaj ugotovimo, katere vr-
ste odpada so se pojavljale (cˇe so se) in kako jih v prihodnjih obdobjih odpra-
viti. Prav tako s pomocˇjo orodja za ugotavljanje kvalitete kode Teamscale [5]
raziˇscˇemo, kaj bi bilo v prihodnje potrebno popraviti v zˇe napisani kodi in od-
pravljanje nepravilnosti umestimo kot zgodbo v seznam zahtev. Orodje nam
pomaga analizirati razlicˇne aspekte kvalitete kode, kot so dolzˇina funkcij, po-
navljanje kode, globina gnezdenja kode, itd. Ko dokoncˇamo zgodbe, ki smo
jih s skrbnikom izdelka dolocˇili kot prioritetne, se lotimo kartic refaktoriranja
kode, ki smo jih umestili v to iteracijo.
Vsak dan se razvijalci udelezˇimo dnevnega sestanka (angl. daily standup),
kjer ostale seznanimo z delom, ki ga trenutno opravljamo. Sestanki potekajo
vsako jutro ob istem cˇasu in sicer v nasˇem primeru ob 9:30 in trajajo pri-
blizˇno 15 minut. Vsak cˇlan tekom sestanka odgovori na naslednja vprasˇanja
”Kaj sem pocˇel vcˇeraj? Kaj bom pocˇel danes? Kaksˇne tezˇave imam pri
izpolnjevanju naloge?” Pogosto se nasˇemu dnevnemu sestanku doda od 15
do 30 minut, kjer skupaj poskusˇamo odpraviti tezˇave, na katere so razvijalci
naleteli.
Priblizˇno enkrat do dvakrat na mesec nasˇa skupina obiˇscˇe narocˇnikovo
podjetje v Nemcˇiji, kjer imamo sestanke s skrbnikom izdelka v zˇivo. Termine
obiskov poskusˇamo prilagoditi na cˇas pred novo iteracijo, da lahko takrat
opravimo planiranje. Obiski trajajo od dva do tri dni, odvisno od kolicˇine
obveznosti in sestankov. Kadar se planira veliko novih funkcionalnosti, po-
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trebujemo vecˇ cˇasa, da opredelimo vse zahteve.
Preglejevanje kode med razvijalci poteka vsakicˇ, ko kateri iz med razvi-
jalcev koncˇa implementacijo zahtev iz uporabniˇske zgodbe. Ko odda zahtevo
za zdruzˇitev, vsi ostali cˇlani dobimo obvestilo. Ko kodo pregledamo vsi cˇlani
in jo potrdimo, gre lahko kartica v testiranje. S tem dosezˇemo, da smo v
vsako implementacijo vpleteni vsi cˇlani, posredno ali neposredno. Tudi, cˇe
oseba zgodbe ni razvijala, je seznanjena s kodo, kar pomeni, da ima celotna
skupina priblizˇno enako znanje o obeh aplikacijah. Cˇe dolocˇen razvijalec za-
radi razlicˇnih razlogov ne more dokoncˇati naloge, lahko to prevzame drug.
V tem projektu je to pomembno predvsem zato, ker tri osebe razvijamo dve
aplikaciji in bi lahko ob odsotnosti enega razvijalca, razvoj ene od teh, zaradi
pomanjkanja znanja, obstal.
Razvijalec mora vsak dan spremljati kanban tablo in jo glede na svoje
delo posodabljati, prav tako pa mora biti ves cˇas pozoren na prekoracˇitev
omejitve WIP.
4.8 Spremljanje uspesˇnosti
Uspesˇnost lahko merimo na vecˇ nacˇinov: glede na porabljen cˇas, kvaliteto
ter pogostost pojava razlicˇnih vrst odpada.
4.8.1 Merjenje potrebnega cˇasa
Potrebni cˇas je cˇas, ki ga kartica potrebuje od prihoda v dolocˇen stolpec do
zakljucˇka izvajanja v enem iz med naslednjih stolpcev. Izbor stolpcev, na
katerih izvajamo meritve, je odvisen od informacij, ki jih zˇelimo izvedeti.
Potrebni cˇas bomo merili na tri nacˇine z analizo razlicˇnih stolpcev na
poslovni tabli, saj ta vsebuje vse stolpce, od takrat ko je kartica kreirana,
do takrat ko je koncˇana. Pri tem moramo imeti v mislih, da sta stolpca
”in development” ter ”code review” na poslovni tabli zdruzˇena v stolpec ”in
progress”.
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• Analiza dostavnega cˇasa - vkljucˇeni so vsi stolpci. To je povprecˇen
cˇas potovanja kartice od prispetja na tablo, do zakljucˇka. Dostavni
cˇas zanima predvsem narocˇnika, saj je to cˇas od trenutka, ko je podal
zahtevo, do trenutka, ko je prejel delujocˇo funkcionalnost.
• Analiza cˇasa razvoja - vkljucˇeni so stolpci ”in progress”, ”user accep-
tance test”, ”stage test”, ”done - on production”. To je povprecˇen
cˇas potovanja kartice od zacˇetka razvoja do zakljucˇka. Ta cˇas zanima
vpletene v proces, saj je to cˇas, ki je bil porabljen za implementacijo
in izvedbo do trenutka, ko se je delo na kartici zakljucˇilo, brez cˇasa, ko
je kartica samo cˇakala na zacˇetek razvoja.
• Analiza cˇasa programiranja - stolpec ”in progress”. To je povprecˇen
cˇas programiranja in pregledovanja kode. Ta cˇas zanima programerje,
saj lahko spremljajo svojo hitrost programiranja v dolocˇenem obdobju.
S pomocˇjo teh razlicˇnih meritev ugotavljamo, kje na tabli se kartice
zadrzˇujejo najdlje in analiziramo, kako to pospesˇiti.
Jira nam ponuja dve vrsti grafov za spremljanje uspesˇnosti, diagram nad-
zora (angl. control chart) in kumulativni diagram delovnega toka (angl.
cumulative flow diagram). S pomocˇjo obeh bomo analizirali uspesˇnost in
primerjali meritve od zacˇetka vpeljave in po treh mesecih uporabe.
4.8.2 Pozornost na pojav odpada
Naloga vsakega cˇlana skupine je, da druge cˇlane opozarja na napake in pri-
porocˇa resˇitve za izboljˇsanje tako kode kot procesa. S tem, ko drug drugemu
preglejujemo kodo, je vecˇja mozˇnost za odkritje napak. Dogovorjeni smo
tudi, da piˇsemo teste za vsako na novo dodano kodo. Prav tako so tudi
dnevni sestanki namenjeni iskanju ovir (cˇakanje, premikanje), in ne samo
pregledu trenutnega stanja. Vsak dan imamo v skupini na voljo 15 minut
za pogovor, kjer smo dolzˇni opozoriti na nepravilnosti v kodi ali procesu in
s tem preprecˇiti odpad. Poleg dnevnih sestankov poteka enkrat na mesec
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retrospektiva, kjer povzamemo zadnja dva sprinta, poiˇscˇemo, kateri odpad
se je pojavljal ter podamo predloge za v prihodnje.
Z analizo pojava odpada, lahko ocenimo nasˇo uspesˇnost. Redkeje kot
se odpad pojavlja, boljˇsi je proces. Nasˇ cilj je s pomocˇjo sestankov odpad
zmanjˇsevati in ugotavljati, cˇe se kolicˇina odpada cˇez cˇas zmanjˇsuje.
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Poglavje 5
Analiza uspesˇnosti vpeljave
5.1 Sestanki in vloge
Vsi trije cˇlani smo se v preteklosti zˇe srecˇali s Scrumom, zato so bili nam
Scrum sestanki in vloge blizu. Kljub temu pa ni bilo vedno vse po pricˇako-
vanjih in bi lahko marsikaj sˇe izboljˇsali.
5.1.1 Dnevni sestanki
Dnevni sestanki so nam od vsega predstavljali najvecˇje probleme. Sestanki
naj bi potekali vsak dan ob enakem cˇasu na istem mestu, kar je nam predsta-
vljalo prvi problem. Prvi mesec smo imeli vsak delavnik ob 9:30 rezervirano
sobo za sestanke. Ker se je pogosto dogajalo, da je kdo od nas manjkal ali
zamudil, sta ostala dva cˇlana opravila sestanek kar v pisarni. Nato so re-
zervacijo prevzele druge skupine, kar je pomenilo, da smo ostali brez sobe
za sestanke. Poleg tega so poleti cˇasi dopustov in smo zadnja dva meseca
opravljali dnevne sestanke sˇe redkeje. Na srecˇo smo se vsi zavedali priha-
jajocˇih odsotnosti in smo bili med tem cˇasom vsi dovolj seznanjeni s svojimi
dolzˇnostmi in imeli vecˇinoma dovolj informacij za nemoteno delo.
Ugotovili pa smo, da bi se nam na dolgi rok lahko poznala neorganizira-
nost in bomo morali to v prihodnje izboljˇsati. V tednih, ko smo cel teden
vestno opravljali dnevne sestanke je bila komunikacija med nami boljˇsa, smo
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se lazˇje skupaj soocˇili s problemi in jih resˇevali takoj ko so nastali.
5.1.2 Planiranje iteracije
Planiranje iteracije je bilo najuspesˇnejˇse, kadar smo to opravili na skupni
lokaciji s skrbnikom izdelka, saj planiranje preko video klicev vzame veliko
vecˇ cˇasa zaradi prekinitev in motenj. S pomocˇjo teh sestankov smo si, sploh
v poletnih mesecih, lazˇje razdelili delo in razcˇlenili zahteve, da je bilo kasneje
cˇimmanj zapletov. Potekali so po pricˇakovanjih in nam olajˇsali delo cˇez celo
iteracijo, ker smo imeli delo dobro nacˇrtovano in razdeljeno.
5.1.3 Retrospektiva
Sestanki retrospektive so potekali uspesˇno in nam pomagali pri izboljˇsanju
nekaterih delov procesa. S pogovorom in analizo smo odkrivali odpad, ki se
je med delom pojavljal ter ga uspesˇno zmanjˇsevali, kot je opisano kasneje.
Izboljˇsala se je predvsem kvaliteta nasˇe kode, saj smo vsak mesec pripra-
vili nekaj zahtev za izboljˇsave kode iz prejˇsnjega meseca. Tako smo se bolj
redno zˇe sproti drzˇali pravil kvalitetne kode in nam ni bilo potrebno stvari
popravljati kasneje.
5.2 Zmanjˇsevanje odpada
Delno dokoncˇano delo za nas ni predstavljajo problema. S pomocˇjo pla-
niranja iteracij smo ves cˇas resˇevali le zahteve, za katere smo vedeli,
da morajo biti koncˇane. Prav tako smo predcˇasno ugotovili, katerih
zahtev v tistem trenutku ni mogocˇe resˇiti in jih prestavili v naslednje
iteracije. Redko smo zacˇeli delo na zgodbah, ki niso bile dovolj dobro
definirane ali pa smo, kar se je dalo hitro, opozorili skrbnika izdelka na
manjkajocˇe informacije in zacˇasno prelozˇili zgodbo.
Dodatni procesi so problem predvsem pri posameznikih ali v skupinah, ki
se sˇe ucˇijo. Kot skupina smo ugotovili, da smo na zacˇetku porabili
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veliko vecˇ cˇasa in energije za sestanke, kot kasneje. Prav tako sem jaz
kot posameznik porabila vecˇ cˇasa za resˇevanje zahteve na zacˇetku, saj
sem se morala pogosto vracˇati na popravljanje kode iz prejˇsnje zahteve.
Vcˇasih se je zgodilo, da nisem sledila kodnim standardom ali nisem do-
bro razumela vseh zahtev in sem morala kodo popravljati kasneje. Sˇele,
ko so mi bila pravila in proces blizu, sem lahko ucˇinkovito izvrsˇevala
naloge. Prav tako smo vsi v skupini porabili nekaj dodatnega cˇasa za
pravilno uporabo Jire in smo morali nekatere postopke izvajati dva-
krat, kar pa so dodatni procesi, torej odpad. S pomocˇjo sestankov smo
se redno opozarjali na pravilno uporabo in pravila ter v treh mesecih
optimizirali proces.
Na dodatne funkcionalnosti smo morali opozarjati predvsem skrbnika
izdelka, saj nam je vecˇkrat v sklopu zgodbe zˇelel dodati funkcional-
nosti, ki jih uporabnik mogocˇe sploh ne bi uporabljal, nam pa bi vzele
relativno veliko cˇasa za implementacijo. Po pogovoru se je skoraj vedno
strinjal, da nekatere funkcionalnosti niso potrebne in smo implementa-
cijo preskocˇili. Cˇez cˇas se je to izboljˇsevalo in sedaj se taksˇni problemi
skoraj ne ponavljajo vecˇ.
Preklapljanje med nalogami smo na stolpcu ”in progress” preprecˇili zˇe
od zacˇetka z omejitvijo WIP. Ves cˇas smo bili pozorni na omejitve ter
poskusˇali delati eno nalogo na enkrat. Preklapljanje je predstavljalo
problem le kadar se je nabralo vecˇ nalog v stolpcu ”code review” in
nismo vestno spremljali obvestil. Tako smo morali ustaviti delo, ki ga
opravljamo in najprej pregledati zgodbe, ki so ustvarjale ozko grlo v
stolpcu ”code review”. Problem bi lahko mogocˇe odpravili z drugacˇnim
sistemom opozoril o cˇakajocˇih zgodbah, ki bi jim lazˇje sledili.
Cˇakanje je vecˇinoma problem v cˇasu dopustov. V razlicˇnih stolpcih so
se dogajali zastoji zaradi pomanjkanja prisotnosti zaposlenih. Kljub
vnaprejˇsnjemu planiranju in nadomestnim ljudem, se je zgodilo, da so
se zaradi pomanjkanja ljudi ali pomanjkanja znanja nadomestnih de-
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lavcev stvari ustavile. Predvsem pade velika odgovornost na prisotno
osebo, ki ima trenutno najvecˇ znanja o procesu ali poslovnih zahtevah.
To resˇujemo na tak nacˇin, da predajamo znanje med seboj v skupini,
kar pomeni, da je vedno prisotna vsaj ena oseba, ki ima nekaj znanja
za resˇevanje problemov. V primeru vprasˇanj o nasˇih dveh aplikacijah
lahko katerikoli razvijalec odgovori na vprasˇanja, in ne samo tisti, ki jo
primarno razvija, s cˇimer zmanjˇsujemo cˇas cˇakanja s strani nasˇe sku-
pine. Za prihodnje podobne situacije bo potrebna boljˇsa organizacija in
planiranje dopustov vnaprej tako, da bo vedno prisotna vsaj ena oseba,
ki je odgovorna za dolocˇen proces. S taksˇnimi ukrepi se bo zmanjˇsal
obseg cˇakanja.
Premikanje je velik problem predvsem z vozˇnjo v Nemcˇijo. Povprecˇna
vozˇnja traja 4 ure v eno smer, kar je 8 ur skupaj. Prav tako je podjetje
pri njih veliko vecˇje in lahko traja samo premikanje med sejnimi sobami
po 10 minut. Sliˇsi se relativno malo, ampak ob petih sestankih na
dan ta sˇtevilka zelo naraste. Srecˇanja na skupnih lokacijah so zelo
pomembna zaradi lazˇje komunikacije in osebnega stika. Problem smo
zacˇeli resˇevati tako, da smo obiske iz dvakrat mesecˇno zmanjˇsali na
enkrat mesecˇno.
Napake odpravljamo s sprotnim testiranjem in medsebojnim pregledova-
njem kode. Ker vcˇasih ni mogocˇe napisati testov za vsak del kode, se
napake tezˇje odkrije. Z medsebojnim pregledovanjem tako odkrivamo
napake, ki jih testi niso odkrili ali pa odkrijemo celo napake v testih,
ki niso mogle biti odkrite na drugacˇen nacˇin.
Odpad poskusˇamo odkrivati vsak dan tako na dnevnih sestankih kot med de-
lom. Na vsaki retrospektivi pa z analizo potrebnega cˇasa ugotavljamo, kako
bi delo sˇe pohitrili in katere neodkrite vrste odpada nam morebiti povecˇujejo
dostavni cˇas. Kljub stalnemu zmanjˇsevanju odpada, se moramo zavedati, da
ga ni mogocˇe povsem odstraniti.
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Prvi mesec se je pojavljalo najvecˇ odpada, ki smo ga lahko uspesˇno odstra-
nili. Predvsem smo, z boljˇsim poznavanjem metodologije, zmanjˇsali sˇtevilo
dodatnih procesov. Prav tako je upadlo sˇtevilo napak zaradi vedno bolj
ucˇinkovitega pregledovanja kode. Sedaj se od vseh vrst odpada najpogosteje
pojavlja premikanje, na katerega nimamo direktnega vpliva.
5.3 Kanban tabla
Ker pred tem sˇe nisem uporabljala Kanbana, sem potrebovala dva tedna, da
sem osvojila vse funkcionalnosti. Ker sta druga dva sodelavca tako Jiro kot
Kanban zˇe uporabljala, jima je bilo to veliko lazˇje.
Kljub temu, da sedaj vsak od nas zˇe dobro pozna orodje in idejo kanban
table, se dogaja, da obcˇasno pozabimo posodabljati tablo. Predvsem je to
prisotno pri manjˇsih popravkih kode na zgodbah, kjer se skoraj ”ne splacˇa”
premikati kartice v dolocˇen stolpec. Cˇeprav to izgleda povsem nedolzˇno,
predstavlja problem, saj ostali cˇlani skupine ne morejo vedeti, kaj razvijalec
v tistem trenutnku pocˇne. Prav tako Jira ne more pravilno belezˇiti cˇasa,
porabljenega na kartici, in so lahko grafi za analizo netocˇni.
Locˇeni tabli za razvijalsko in poslovno stran sta nam v veliko pomocˇ.
Pri nacˇrtovanju iteracije, skupaj s skrbnikom izdelka, uporabljamo poslovno
tablo, kjer si lazˇje predstavljamo celoten proces od prihoda kartice na tablo
do zakljucˇka. Razvijalska tabla nam je v pomocˇ pri razvoju, saj prikazuje le
kartice s katerimi operiramo med iteracijo.
Pasovi na tabli nam pomagajo pri vecˇji preglednosti, saj je hitro vidno
katero vrsto dela opravlja kateri razvijalec. Prav tako lahko dolocˇen pas
skrijemo, cˇe nas v tistem trenutku ne zanima. Taksˇni primeri se pojavijo na
zacˇetku iteracije, ko nas zanimajo samo uporabniˇske zgodbe iz obeh aplikacij
in ne zgodbe refaktoriranja kode. Kartice refaktoriranja lahko prikazˇemo, ko
smo koncˇali ostale prioritetne zgodbe.
Razen izjem, redno in pravilno uporabljamo tablo in nam je v veliko
pomocˇ skozi celoten proces, tako na dnevni bazi kot v cˇasu sestankov.
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5.4 Omejitev WIP
Na zacˇetku smo se sprasˇevali, ali omejitev sploh potrebujemo, saj se je vsak
od nas zavedal, da je idealno, cˇe en razvijalec dela najvecˇ na eni zahtevi
naenkrat. Ker pa jo Kanban predpisuje, smo se jo vseeno odlocˇili dodati.
Izbrali smo omejitev 5, ki se je izkazala za ustrezno in je sploh ni bilo potrebno
spreminjati. Sˇtevilo kartic v teku je ponavadi 3 do 5, kar kazˇe, da je omejitev
5 primerna, saj nihcˇe ne ostaja brez dela in zahteve od prevzema v razvoj do
produkcije, potujejo kar se da hitro. Cˇe se slucˇajno zgodi, da je maksimalna
omejitev dosezˇena, skupaj preverimo, kje je nastal zastoj ter ga cˇim hitreje
poskusˇamo resˇit.
Prekoracˇitev se je v tem cˇasu zgodila trikrat.
• Vsi trije razvijalci smo ob priblizˇno istem cˇasu koncˇali delo na svoji
kartici in jo premaknili v stolpec ”code review”. Takoj za tem je vsak
vzel novo kartico iz stolpca ”prioritized backlog”. Pri zadnjemu, ki je
to naredil, se je stolpec obarval rdecˇe, saj je prekoracˇil omejitev. Ta
razvijalec je obvestil ostala dva cˇlana, da so sedaj tri kartice v stolpcu
”in development” ter tri kartice v stolpcu ”code review”, kar je skupno
sˇest kartic. Dodal je tudi komentar o dogodku pod zadnjo prevzeto
zgodbo. Po pogovoru je vsak cˇlan, takoj ko je lahko, pregledal kodo
ostalih razvijalcev, kartice pa smo lahko kmalu premaknili v naslednji
stolpec. Ker je to zelo redek dogodek, ni bilo potrebe po dvigu omejitve.
• V tem primeru, ki se je do sedaj zgodil dvakrat, je stolpec ”code review”
pred prekoracˇitvijo vseboval eno kartico. Dva razvijalca sta delala vsak
na eni kartici, tretji pa je naenkrat delal na dveh povezanih karticah
(zaledni del in cˇelni del) ter obe naenkrat koncˇal. Po premiku kartic v
stolpec ”code review” in prevzetju nove kartice iz ”prioritized backlog”,
je bila omejitev presezˇena. Postopek resˇevanja prekoracˇitve je bil enak
kot v prejˇsnjem primeru. Tudi v tem primeru smo se dogovorili, da
omejitve ni potrebno povecˇati na 6, saj razen v teh izrednih primerih,
delo nemoteno tecˇe.
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5.5 Analiza potrebnega cˇasa in uspesˇnosti s
pomocˇjo diagramov
Jira nam ponuja dva grafa analize: diagram nadzora in kumulativni diagram
delovnega toka.
5.5.1 Diagram nadzora
Slika 5.1: Analiza dostavnega cˇasa od 1. maja do 14. avgusta
Slika 5.2: Nastavitve parametrov diagrama
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Diagram nadzora je namenjen analizi potrebnega cˇasa. S pomocˇjo tega
diagrama lahko napovedujemo potrebni cˇas tudi v naslednjih iteracijah. Di-
agram dostavnega cˇasa v obdobju opravljanja analize je prikazan na sliki 5.1.
S pomocˇjo nastavitev, ki so prikazane na sliki 5.2, izberemo obdobje, v
katerem zˇelimo analizirati podatke, stolpce iz kanban table, pasove iz table in
filter po kljucˇnih besedah iz zgodb. Za nas sta najpomembnejˇsa parametra
cˇas in stolpci, saj ostali nimajo tako kljucˇne fukncije. Pasovi, na primer, samo
delijo zgodbe v sklope dela (prva aplikacija, druga aplikacija, refakturiranje,
priprava podatkov za BI) in jih uporabljamo le zaradi preglednosti.
Za analizo diagramov so izbrana razlicˇna obdobja. Kot je bilo omenjeno
zˇe na zacˇetku, uporabljamo za delo dve kanban tabli, ki imata med seboj
nekoliko razlicˇne stolpce z istimi karticami. Za analizo sem vzela poslovno
tablo, saj so na njej vsi stolpci od nastanka kartice do koncˇanega dela in
lahko na njej merimo potrebni cˇas. Pozorni moramo biti le na stolpec ”in
progress”, ki je na razvijalski tabli razdeljen na dva: ”in progress” in ”code
review”, kar pa za analizo potrebnega cˇasa ni pomembno.
Slika 5.3: Analiza cˇasa razvoja za obdobje 25. maj–14. avgust
V projekt se je ta metodologija zacˇela uvajati 1. maja 2018, ampak so se
pravilne meritve potrebnih cˇasov zacˇele pojavljati sˇele po 24. maju. Projekt
se namrecˇ izvaja zˇe nekaj let in se je za vodenje zˇe nekaj cˇasa uporabljala Jira,
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Slika 5.4: Analiza cˇasa razvoja za obdobje 16. februar–14. avgust
ampak z drugacˇnimi metodologijami in pristopi. Zadnja iteracija prejˇsnjega
nacˇina dela je potekala od 12. aprila do 24. maja, med katero je potekala
menjava zaposlenih in metodologije na projektu. V tem obdobju sem v stari
skupini zamenjala prejˇsnjega cˇlana, dva sta ostala ista. V zacˇetku maja smo
pricˇeli z nacˇrtovanjem novega nacˇina dela in mojim uvajanjem na projekt.
Prva nova iteracija se je tako zacˇela 25. maja in od takrat lahko merimo
nasˇo uspesˇnost na grafu 5.3. Za primerjavo je dodan tudi graf za zadnje pol
leta na sliki 5.4, kjer je vidna ocˇitna izboljˇsava po uvedbi novega nacˇina dela,
saj se je cˇas kartic, v stolpcih od prevzema v razvoj do objave v produkcijo,
izboljˇsal.
Modra cˇrta prikazuje spremembe povprecˇnega cˇasa razvoja zgodb, kjer je
svetlo moder pas standardna deviacija. Tanjˇsi kot je pas, manjˇse so razlike
in nihanja povprecˇnih cˇasov ter bolj natancˇno lahko predvidevamo hitrost
v prihodnje. Rdecˇa cˇrta je povprecˇje celotnega grafa. Majhni zeleni krogi
predstavljajo zgodbe, ki imajo vecˇje odstopanje, vecˇji zeleni krogi pa prika-
zujejo skupino izstopajocˇih zgodb. Z analizo iztopajocˇih lahko v prihodnje
taksˇne dogodke preprecˇimo.
Graf na sliki 5.3 prikazuje, da je bil povprecˇen cˇas razvoja zgodb v stolpcih
od ”in progress” do ”done - on production” v celotnem obdobju priblizˇno 8
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dni (rdecˇa cˇrta) in je bil najvecˇji v juliju. Za vecˇ informacij o izstopajocˇih
zgodbah lahko kliknemo na zeleno piko na sliki 5.5, kjer je vidno, da problem
ni bil na strani razvijalcev, vendar na strani ljudi, ki testirajo, saj je bila
zgodba samo v testiranju dva tedna. V tem primeru vemo, da so bili takrat
zaposleni zaradi dopustov odsotni. Prikazan je tudi graf cˇasa programiranja,
kjer lahko vidimo povprecˇne cˇase programiranja nasˇe skupine, kar se vidi na
sliki 5.6.
Slika 5.5: Analiza izstopajocˇih zgodb
V zacˇetku maja, kjer smo se sˇele uvajali, je zˇe viden postopen padec cˇasa.
V mesecu juniju in juliju je bila nasˇa hitrost bolj ali manj konstantna. Hitrost
se je poslabsˇala v zadnjem obdobju, saj se je zaradi odsotnosti ljudi od katerih
dobivamo informacije o zahtevah, nekoliko povecˇala kolicˇina cˇakanja. Prav
tako je na vsebino grafa vplivalo premikanje, saj smo bili v obdobju 31.7–2.8
v Nemcˇiji).
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Slika 5.6: Analiza cˇasa programiranja za obdobje 1. maj–14. avgust
Cˇe pogledmo graf na sliki 5.6 natancˇneje, sta na levi strani vidni dve
zgodbi, ki izstopata in sta bili v delu priblizˇno dva tedna. Obe sta bili
povezani z eno zahtevnejˇsih implementacij posˇiljanja podatkov med obema
aplikacijama in njihov prikaz. Cˇas za izdelavo bi tukaj tezˇko zmanjˇsali.
Na desni je vidna sˇe ena izstopajocˇa zgodba, kjer smo jo znotraj sku-
pine vzeli v razvoj in med delom ugotovili, da nimamo dovolj informacij.
Med cˇakanjem bi morali zgodbo prestaviti nazaj v stolpec ”backlog”, saj ”in
progress” pomeni, da razvijalec trenutno dela na tej zgodbi, kar pa tukaj ni
drzˇalo. Torej lahko sklepamo, da sta se v tem primeru pojavila dva problema.
Prvi je bil pomanjkanje informacij, kjer je lahko kriv razvijalec, ker tega ni
ugotovil ali pa skrbnik izdelka, ki ni dovolj natancˇno definiral zahtev. Drugi
problem je bila nenatancˇna uporaba table. Eden iz med razlogov, da napak
nismo pravocˇasno odkrili, bi lahko bilo pomanjkanje dnevnih sestankov, kjer
naj bi se vsak dan seznanili s stanjem.
Kljub nepravilnostim in nihanjem na zgornih grafih, lahko na grafu do-
stavnega cˇasa na sliki 5.1 vidimo, da je se v zadnjih treh mesecih dostavni
cˇas izboljˇsal in je v obdobju zadnjega meseca ves cˇas pod povprecˇjem. To
pomeni, da celoten proces pocˇasi izboljˇsujemo in zgodbe od nastanka hitreje
preidejo na produkcijo.
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5.5.2 Kumulativni diagram delovnega toka
Slika 5.7: Analiza sˇtevila zgodb v stolpcih v zadnjih treh mesecih
V tem diagramu ne analiziramo cˇasa izdelave funckionalnosti, ampak
sˇtevilo zgodb, ki so bile v dolocˇenem trenutku v posameznih stolpcih.
Graf na sliki 5.7 prikazuje stanje zadnjih treh mesecev. Najbolj opazni
sta dve stvari: sˇtevilo zgodb v celotnem grafu in njegovo narasˇcˇanje. Sˇtevilo
zgodb se skrajno levo ne zacˇne na 0, saj so tukaj zˇe zgodbe iz projekta, ki so
se izvajale, preden smo zacˇeli z nasˇo metodologijo. Stalno narasˇcˇanje grafa
pomeni napredek, torej vedno vecˇ zgodb prihaja na tablo in vedno vecˇ se jih
koncˇuje.
Z uporabo filtrov na sliki 5.8 lahko izlusˇcˇimo podatke, ki nas zanimajo.
Za zadnje tri mesece lahko na grafu slike 5.9 vidimo, da je sˇtevilo koncˇanih
zgodb naraslo priblizˇno z 250 na 325, kar je povprecˇno 30 zgodb na mesec in
10 zgodb na razvijalca v enem mesecu, oziroma 15 zgodb na iteracijo.
Te informacije lahko uporabljamo za primerjavo sˇtevila koncˇanih zgodb
vsak mesec. Eden iz med problemov je, da za natancˇno analizo manjka v
Jiri nekaj funkcionalnosti. Prva uporabna funkcionalnost bi bila mozˇnost
nastavitve sˇtevila zgodb na 0, kjer bi lazˇje videli napredek skozi izbrano
obdobje. Druga funkcionalnost bi lahko omogocˇala prikaz vecˇih podrobnosti
za dolocˇen datum, ko bi se tja postavili s kurzorjem.
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Slika 5.8: Filtri prikazovanja informacij na grafu
Slika 5.9: Graf napredka v stolpcih ”in progress”, ”user acceptance test”,
”stage test”, ”done - on production”
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Poglavje 6
Sklepne ugotovitve
Zacˇetek dela na projektu, ki se je pred tem zˇe nekaj cˇasa izvajal, se je sprva
zdel naporen. Ampak to je bila prilozˇnost za uporabo Scrumbana in analizo
uspesˇnosti procesa z novo metodologijo. Sedaj bolje razumemo prednosti in
pasti uporabe razlicˇnih agilnih metodologij. Poleg novega osvojenega znanja,
semo pripomogli k izboljˇsanju procesa in hitrejˇsi dostavi produkta. Poleg
analize uporabe metodologije, smo bolje spoznali tudi orodje Jira in katere
funckionalnosti vsebuje. S svojim znanjem lahko sedaj pomagam drugim
skupinam izboljˇsati proces, razumeti Jiro in grafe, ki jih redko katera skupina
uporablja.
Ni pomembno, katero metodologijo uporabljasˇ, dokler vesˇ, kako, zakaj in
kdaj jo uporabljati. Sami smo uporabljali Scrumban, ki je hibrid med Kan-
banom in Scrumom in se je za nas izkazal za uspesˇnega. Vsaka metodologija
ni primerna za vsak projekt, zato je potrebno pred zacˇetkom narediti nekaj
raziskovanja in nato malo eksperimentirati, cˇe si zˇelimo uspesˇnega procesa.
Tako Scrum, kot Kanban sta prilagodljiva in namenjena prilagajanju glede
na zahteve projekta.
Opazno je, da uporabniki agilnih matodologij niso pogosto pozorni na
odpad, ki je definiran v okviru vitkega razvoja. Tako sem tudi jaz ostala
dva cˇlana moje skupine, ki imata zˇe vecˇ let izkusˇenj z uporabo agilnih meto-
dologij, pogosto opozarjala na pojav odpada. Marsikdo namrecˇ misli, da so
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nekatere vrste odpada v razvoju normalne, ker se pogosto pojavljajo, vendar
lahko veliko povzrocˇajo sˇkodo na dolgi rok. Ravno zato je potrebno proces
redno analizirati.
Nasˇ proces bi se dalo sˇe izboljˇsati in pohitriti, z uposˇtevanjem nepravil-
nosti, ki smo jih odkrili tekom izvajanja. Kljub temu je vidno v poglavju
analize, da nam je dosledna uporaba agilnih metodologij izboljˇsala cˇas do-
stave funckionalnosti izdelka. Cˇeprav so tudi pred tem uporabljali agilne
pristope, je nepravila uporaba nekaterih praks vplivala na cˇas dostave funk-
cionalnosti, ki je bil pred nasˇo uvedbo, glede na analizo diagramov, slabsˇi.
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